



**Entre los legajos de la Obra,  
se halla una nota de  
comunicación al contratista  
de no contar con los  
recursos para el anticipo.**

**OBSERVACION: Dicha nota  
no cuenta con el recibido de  
la empresa**



# MUNICIPALIDAD DE ITÁ

*Ciudad del cástara y la miel*



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ITÁ  
Manuel Gamarra c/ San Blás - Tel: (024) 32575  
Itá - Paraguay

Itá, 3 de Junio de 2015

Señor  
Ing. Augusto Ortellado Narvaez  
PROEL - Ingeniería  
PRESENTE

Por la presente me dirijo a Usted en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nro. 2/2014 "Construcción del Teatro Municipal", y en cumplimiento del de Contrato Nro. 15/15 en los puntos:

**9) PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES:**

En el punto se establece que la Contratante notificara por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo, al respecto comunicamos al Contratista que la administración municipal aún no cuenta con la disponibilidad económica para proceder a la entrega del anticipo, ya que la fuente de financiación es 011 (Royalties y Compensaciones) la Institución depende de las transferencias que realice la Administración Central a través del Ministerio de Hacienda de estos fondos.

**7) DE LOS PLAZOS, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA:** el plazo de ejecución de la OBRA se computara desde la firma del Acta de Inicio de la Obra, la entrega al Contratista del anticipo, y de la entrega del sitio de obra, por lo que el plazo de ejecución de la OBRA, queda sujeto a la regularización de los documentos y procedimientos administración descriptos anteriormente y estipulado en el Contrato Nro. 15/15.

Atentamente,



Abog. Fidel Clemente León  
Intendente Municipal



**ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL**

00000000

00000000



# MUNICIPALIDAD DE ITA

*Ciudad del cántaro y la miel*

---